
关于加快推进串场河全线整治和景观
建设的指导意见

串场河是盐城的母亲河，因串联盐场而得名，孕育了深厚的

海盐文化，见证了盐城城市的变迁与发展，具有不可替代的生态

价值、文化价值和商业价值。为深入践行习近平生态文明思想，

大力实施生态立市战略，持续改善城市水环境，提升城市功能品

质，满足人民对美好生活的向往，落实好市委、市政府加快推进

串场河全线环境整治提升的决策部署，着力打造“水清、河畅、

岸绿、景美、文兴”的生态景观廊道，现就串场河全线整治和景

观建设提出如下意见：

一、总体要求

（一）指导思想

牢固践行以人民为中心的发展思想和“绿水青山就是金山银

山”发展理念，深入推进“两海两绿”，按照打造城市重要发展

轴线的要求，坚持全流域治理，科学合理规划布局沿线城镇建设、

产业发展、基础设施、生态保护空间，推进水岸同治，统筹沿线

中心城市、县城和镇村的规划建设，全域打造生态景观廊道，全

面彰显沿线的土地价值、空间价值、生态价值，充分挖掘城市文

脉，着力恢复各区域串场河历史遗存，不断改善人居环境，真正

还河于民、还生态于民，让河流焕发青春，成为清洁的河、文化

的河、繁华的河、美丽的河，推进生态文明建设和城市功能综合



提升。

（二）基本原则

绿色发展、生态优先。树立尊重自然、顺应自然、保护自然

整治提升的理念，依托现有生态基底，加强传统肌理保持，通过

河道治理、岸线整治、截污纳管等措施，加强受损生态修复，恢

复河道生态功能。遵循“宜城则城、宜乡则乡、宜景则景、宜农

则农”的原则，加强生态景观建设，因地制宜打造城中绿带、生

态走廊、乡村景观农业片，促进人与自然和谐相处，生态、社会

和经济效益协调发展。

传承历史、突出文化。围绕“水资源、水生态、水安全、水

文化”四篇水文章，坚持保护为主，按照“真实性、完整性、延

续性、可识别性”和“修旧如旧”的理念，“点、线、面”结合，

多元挖掘和保护传承，把现存的古桥、古街、古塔、古建筑、工

业遗存和非物质文化遗产充分保留下来，再现原汁原味的历史文

化风貌，留住“城市记忆”，发展具有历史记忆、地域特色、产

业活力的美丽城镇。

以人为本、还河于民。坚持“以人为本、民生优先”，把“还

河于民、造福于民”作为实施串场河整治根本出发点和落脚点，

既改善两岸居民的生活环境特别是居住条件，提高老百姓的生活

品质，又解决好串场河的可进入性问题，对河道整治规划范围内

的棚户区进行整体搬迁改造，着力打造市民百姓亲水近水的滨水

空间，还河于民、还河于游客，让人民共享保护发展成果。



整体规划、分步实施。按照“缝合城市空间、打造城市名片、

提升城市风貌”的发展目标，加强统筹谋划，科学规划设计，优

化城市和镇村空间布局，统一建设标准，因时因地施策，有序组

织推进，不断提升治理能力和水平。坚持市县联动、分工协作、

分段实施、分类推进，先资源保护、景观打造，后开发利用，近

远期相结合，增强工作的系统性、整体性。

（三）建设目标

沿线的六个县（市、区）对照总体规划，结合本地特色，综

合平衡好水利与园林、防洪与生态、亲水与安全、历史与现代等

多方面的价值，实现串场河两岸生态文明与生产发展、生活富裕、

文化繁荣之间协调多赢、互相支撑、互相促进的可持续发展，探

索人与自然和谐共生的河道生态建设之路。2022 年，沿河生态

景观廊道全面建成，完成镇村发展规划，沿岸环境大力提升，沿

线人文历史、自然遗产得到全面科学保护，智慧河道建设初具雏

形，串场河沿线国、省考断面全部达Ⅲ类水质目标，基本实现串

场河全线水清、河畅、岸绿、景美。2025 年，沿线镇村振兴发

展，文化遗产得到保护传承，统筹推进协同管护，智慧河道建设

基本完成，串场河的生态廊道成为重要的城市发展轴。

二、重点任务

坚持以经济建设高质量、城乡建设高质量、文化建设高质量、

生态环境高质量、人民生活高质量为导向，计划用 3-5 年时间打

造优美的沿河人居环境，培育先进生态文化，重点做好七项工作。



（一）沿河环境整治。一是加大“两违三乱”治理力度。按

照蓝线规划，对沿河砂石码头及货场、部分厂房以及各类非法建

设和经营设施进行整治，依法取缔违法建设、治理违章建筑，拆

除存在安全隐患的临河零散居民房屋，实施重点区域农房搬迁，

消除脏乱差现象。二是统筹实施截污纳管。重点做好河道两岸沿

岸生活、生产污水的收集和处理，加快推进全线污水管网和污水

处理设施建设，确保两年内串场河流域城区雨污全分流，乡镇污

水管网全覆盖，农村污水全处理。三是开展农村环境综合整治。

结合村容村貌、田容田貌整治，加大沿河农村环境治理力度，规

范垃圾收运清理、畜禽养殖粪便的收集处理，做好河岸与河道保

洁、农田回水和水产养殖尾水处理，解决因脏乱差、垃圾入河导

致的水环境恶化问题，严控河道两侧范围内畜禽养殖和化肥农药

等面源污染。

（二）河道清理整治。一是河道清淤疏浚。对河道进行全面

清淤清杂，部分河道进行拓浚，恢复河道泄洪及引调水功能。二

是相交河流治理。对与串场河相交的河道、支流同步进行整治，

延伸长度不少于 1 公里。三是加强船只清理。全面开展船只清理

工作，对住家船、废船等及时清理。四是实施防洪排涝工程。优

化防洪方案，对部分河道进行拓宽、堤岸修复，新改建相关闸站，

提升水利功能。五是实施河道水质监测。对串场河以及流经河流

设置水质监测点，对水质进行实时监测，杜绝污染，确保水质。

同时，在河道计划疏浚前，要做好临时断面优化调整工作，确保



断面水质监测的连续性。

（三）河道两岸道路提升。结合河道整治，按照“四好”公

路的要求，提升两侧道路。一是通榆路（老 204 国道）提升改造，

建湖、阜宁段河东增加一条公路，向北延伸至 329 省道。二是完

善道路网，结合国、省干道提升，县、乡道路建设，对沿河道路

网改造提升，完善镇、村道路。三是城区道路建设，城市段两岸

结合景观按城市道路标准建设贯通滨河路。

（四）沿线集镇改造。一是加强空间规划研究。沿河镇（街

道）要根据自身发展特点、历史文化底蕴，深入研究镇区的建设

布局、环境提升、功能配套、特色产业选择，系统、高效谋划沿

河区域发展，推动形成资源开发利用与生态环境保护相协调的空

间发展格局，打造各具特色、内涵丰富的小镇。二是有效保护历

史遗迹。继续围绕串场河流域文化遗存进行详细调查工作，对具

有保护价值的文物古迹，尽快列入保护名录。深度挖掘和梳理本

地文化，将历史文化活化到镇村建设、镇村发展中，将物质和非

物质文化遗产融入到沿河景观建设，融入文化产业、旅游产业中。

三是打造优美社区。结合农房改善、棚户区改造工作，优先规划

安排沿河、沿路低矮老旧房屋群众改善居住条件，对蓝线范围内

“破、旧、低、矮、空”房屋全部拆除，在沿河 1000 米区域内

规划建设一批与沿河风貌相协调的新型农村社区，打造一批彰显

苏北农村特色、具有优美风光的田园村庄。

（五）沿线农业景观化种植。按照现代农业的思路，结合农



田水利整治，景观化布局要求，加快建设高标准农田，大力发展

绿色种养、休闲观光等现代农业，实现串场河沿线 1 公里范围内

高标准农田全覆盖。一是打造“黄金水岸”。以串场河沿线每 10

公里左右范围内，布局绿色高质高效示范片 12 个，加快推广高

产优质品种，带动全市大面积粮食生产提质增效。核心区打造稻

田画、麦田画、油菜花海景观；布局粮食全产业链融合发展示范

片 4 个，重点构建优质粮食种植、收储、加工、营销体系，不断

提升优质粮供给能力，大力发展休闲观光农业，展现里下河特色

农业景观。二是打造“彩色岸线”。以优质粮食生产为底色，注

重差异化、特色化发展，建设绿色蔬菜种植片 1 个、特色果蔬种

植片 1 个、精品蚕桑种植片 1 个、粮经轮作示范片 1 个，科学融

入绿色蔬菜、特色林果、精品蚕桑等优势特色产业，打造成粮瓜

菜轮作和稻田综合种养景观农业。三是打造“都市农业”。依托

城市近郊的地理优势，通过打造盐南都市观光农业示范片、亭湖

区城乡融合发展示范片，建设融合发展示范区，积极探索产业和

居住融合集聚发展模式，以产业为核心，推动生产、生活、生态

“三生”融合，打造新型产业社区。

（六）生态修复建设。做好河道岸线生态化改造、沿岸绿化

及景观建设，促进水质提升及生态美化，恢复与重建河道良性生

态系统。一是推广自然岸线。因地制宜进行河道岸线建设，推荐

使用自然岸线，可对原有岸线进行梳理保护、改造提升。尽可能

扩大水体岸线界面的生态景观效果。具备条件的重要节点，可用



变化丰富的岸线、小岛来营造多变的涉水景观。港道要曲径通幽，

通过丰富多变的岸线，配上高大的植物群落，形成丰富的对岸景

观。尽可能多地延长岸线长度，利用临水植物入水根系，强化湿

生植物对水质的净化作用。二是科学打造滨水景观。在符合耕地

保护政策的前提下，对河道两侧因地制宜按照 50-200 米范围布

置绿化带，对道路两侧按 5-10 米进行绿化补植和提升。遵循“宜

城则城、宜乡则乡、宜景则景、宜农则农”建设原则，分类加强

景观打造，提升景观效果。城镇段，充分挖掘串场河“盐文化”

“码头文化”“漕运文化”“民俗文化”“水浒文化”“红色文化”

等，讲好串场河故事，围绕居民休闲、娱乐、健身等功能需求，

打造滨河景观；农村段，依托串场河两岸种植现状，以保障粮食

种植面积为前提，高标准农田建设为重点，全线打造优质粮油生

产带、农业景观化种植示范地。三是开展河道岸线生态修复。科

学运用岸带修复、植被恢复、水体生态净化等生态修复技术，通

过河岸线地形修复、植被修复、水体自净能力修复、文化修复，

打造自然和谐的乡土生态系统。以植被修复为主，多栽混交乡土

乔木林，形成不同品种配置各具特色的林地，多用各种竹类，沿

河有湿地的可以营造水上森林景观；文化修复要强调体现乡土植

物特色景观风貌、展现地方建筑元素的配套服务建构筑物，杜绝

使用不具备实际使用功能的装饰性建构筑物。适度对人工建筑物

进行立体绿化，尽可能使人造景观与自然景观完美结合，逐步恢

复河道生态功能。



（七）发展水岸经济。充分发挥市区串场河文化集聚区以及

海盐博馆物等盐文化主题景点的示范作用，结合沿线各地特色，

重点打造庙湾古城、瓢城古城、伍佑珠溪古镇、草堰古盐运集散

地、西溪古镇、安丰古街、富安古镇等文旅融合区，重现古时盐

场繁荣景象和历史风韵。一要强化品牌建设。在周边临河地块合

理选择区位，置入更具综合性、更具娱乐性、更能拉动人群前来

消费和利用的项目，与水街、海盐博物馆形成互动、促进互补，

切实提高品牌度、影响力，让串场河文化集聚区成为盐城对外展

示的新窗口、新界面。二要融入社区生活。以 15 分钟社区生活

圈为载体，在沿岸配置高等级的文化设施、健康休闲设施和便民

服务设施等，与周边社区联动构建层级完善、类型多元、布局高

效、弹性共享的生活服务体系，不断吸引人来、集聚人气。三要

丰富业态内容。在现有基础上，通过土地运作，积极招引各类有

价值项目入驻，形成科技与文化融合、金融与创意融合、产业与

生态融合等新业态新模式。

三、实施步骤

按照全域治理，打造城市发展轴的要求，计划按照 3 步实施。

2020-2021 年，实现串场河面貌大变，完成沿线人文历史、名

胜古迹的调研，制定保护利用方案；完成河道两侧镇村土地规划

及土地整理、河道保护规划；完成河道两侧环境整治，做好河道

疏浚、堤防加固、河道防护、防洪闸站改造提升，全面完成沿线

防洪排涝设施建设以及做好沿岸两侧镇村截污纳管、景观农业建



设，沿河全线景观廊道建设，市区段贯通，水生态环境全面改善。

2022 年，完成串场河生态修复，沿河生态景观廊道全面全

线贯通，水生态环境全面改善；沿线人文历史、自然遗产得到全

面科学保护，智慧河道建设初具雏形，基本实现串场河沿线水清、

岸绿、景美。

2023-2025 年，沿线镇村振兴发展，沿线文化遗产得到保护

传承，统筹推进协同管护，智慧河道建设基本完成；镇村通过土

地运作，发展产业与生态融合等新业态，让独特文化、新兴业态

和生态美景在串场河交映生辉、互融并进，串场河生态廊道成为

重要的城市发展轴。

五、保障措施

（一）强化责任落实。沿线各县（市、区）政府（管委会）

是本行政区域沿河环境整治、景观建设的责任主体，主要负责同

志要亲自抓、亲自部署、亲自落实，及时解决工作中的困难和问

题。各相关部门要牢固树立“一盘棋”思想，市住建局作为牵头

部门，要加强生态环境、交通、水利、农业等部门资源和力量的

整合，坚持市县联动，整体推进环境综合治理、生态廊道建设。

要建立“日常护河巡河、严防非法排污、岸坡绿化养护、河道卫

生保洁”四位一体的综合养护管理机制，加快形成河道长效管护

的新局面。

（二）强化督查推进。市住建局会同自然资源和规划、交通、

水利、生态环境、农业农村、文广旅等部门负责串场河全线整治



提升工作的协调、监督、考核工作，抽调相关专业人员成立整治

工作专班，持续开展督查指导，实行月督查、月通报，推动工作

提速提效。对督查发现的问题，落实专人跟踪服务指导，建立健

全督办联系、问题清单和销号管理制度。对综合整治不力、问题

严重、群众反映强烈的河段，对有关责任地方通报批评、约谈政

府负责人，并实施挂牌督办；对整治不力的地方，取消创先评优

资格。

（三）强化宣传推介。综合运用各种宣传媒介，充分展现串

场河两岸的生态景观和文化遗产，加强文化资源包装推介，使沿

线文化旅游成为盐城旅游业的新亮点。营造良好建设氛围，宣传

串场河景观建设规划，展示沿线环境整治成就，呈现串场河沿岸

的美好蓝图，进一步形成串场河整治的社会共识。要重点加强文

化宣传，继续将串场河文化融入城市建设，讲好串场河的人物故

事、景点故事和历史遗存故事，带动全社会一起传播串场河文化、

保护美丽串场河。

附件：串场河全线整治提升 2020-2022 年行动计划表



附件

串场河全线整治提升 2020-2022 年行动计划表
编制时间：2021 年 1 月 单位：万元

序
号

责任
单位

项目名称 建设内容及规模 建设年限 总投资

2020 年行动计划 2021 年行动计划 2022 年行动计划

2020 年
建设项目

2020
年计划

投资

2021 年
建设项目

2021年
计划投

资

2022 年
建设项目

2022年
计划投

资

1

市自
然资
源和
规划

局

串场河沿线
生态环境提
升概念性规
划

编制串场河南起东台
市，北至阜宁县，流经
六县（市、区），沿线
经过 14 个镇（街道），
全长约 155 千米，环境
提升概念性规划

2020 700
完成串场河流
域规划成果编
制并提交

700 无 无 无 无

2
市水
利局

市区段河道
清淤

南环路至新洋港之间
河道清淤

2020-2021 28500
开展设计招标
工作

-
全部完成河道整治工
程

28500 无 无

3
东台
市政

府

东台市串场
河沿线生态
环境提升

沿线镇区开发建设，丰
富完善串场河沿岸生
活、休闲服务功能，打
造人文景观特色与休
闲观光功能相融合的
生态景观旅游带；建设
小型污水处理设施，堵
截排污口、疏浚淤积土
方。约 20 个项目，涉
及沿线 7 个镇区

2020-2022 236000

完 成 编 制 规
划，深化施工
图设计；完成
污水管网新建
与改造、沿线
环 境 综 合 整
治，重要节点
河道疏浚；启
动沿线绿地与
文化景点公共
开放空间环境
品质提升

96000

完成滨水区绿道、风
景路建设和沿线公共
开放空间环境品质提
升，丰富沿线节点景
观与功能；规范农用
地农业景观化种植；
完善截污与污水处理
设施建设；陆续推进
滨水区用地更新

140000

持续推进滨水
区 用 地 更 新
（含城镇区与
滨水区范围内
的村落）



序
号

责任
单位

项目名称 建设内容及规模 建设年限 总投资

2020 年行动计划 2021 年行动计划 2022 年行动计划

2020 年
建设项目

2020
年计划

投资

2021 年
建设项目

2021年
计划投

资

2022 年
建设项目

2022年
计划投

资

4
建湖
县政

府

建湖县串场
河上冈段绿
化景观工程

完成串场河上冈段“两
违三乱”整治，观光道
路修补，生态河道绿化
建设，水利工程闸站维
修,以“铁狮湾”生态
园为中心，实施串场河
风光带南接北延工程。
开发建设“铁狮湾”河
畔两岸生态旅游项目

2020-2022 88000

完成沿线整体
规划编制和两
违三乱整治、
绿化种植及桥
梁维修、房屋
粉刷，以及危
旧房屋搬迁，
推进安置点规
划设计

9000

实施串场河风光带节
点及南接北延工程；
启动串场河两侧景观
农业种植工作；建设
乡村旅游景观公路；
新建水利闸站等；实
施沿线复兴、冈西段、
集镇南段和黄沙港以
北两侧农房搬迁；启
动建设复兴保障性安
置房建设

41000

完成复兴大桥
西南安置房和
桃园农村新型
社区建设；开
发“铁狮湾”
河畔两岸生态
旅游项目；按
照规划联合市
交投集团陆续
推进滨水区用
地更新

38000

5
阜宁
县政

府

阜宁县串场
河风光带

实 施 射 阳河 至 老 204
国道、沟墩集镇段景观
建设工程，以及河道疏
浚、绿化、防洪调整和
农村新型社区建设等
工作

2020-2022 170000

完成沿河环境
和相交河道整
治、污水管网
新建与改造；
启动县城段、
沟墩集镇段河
道清淤和示范
景观打造，完
成串场河绿洲
半岛南、澳门
路（老范公堤）
至串场河之间
地 块 953 户
9.25 万平方米
房屋征收工作

39000

完成县城段、沟墩镇
集镇段景观打造，河
道清淤、支河口整治、
沿线闸站拆建等水利
工程，串场河南路和
老范公堤改造提升工
程。启动澳门路东延，
完成串场河两岸宏人
商品城和洲业汽车城
北 侧 地 块 2779 户
16.56 万 平方 米 房屋
征收工作，完成沿线
新型农村社区建设工
作和特色农业打造工
程

126000

完成串场河东
路、防洪设施
建设、滨水区
绿道与风景路
建设工程；完
善沿线有条件
处绿地与文化
景点公共开放
空间环境品质
提升，丰富沿
线节点景观与
功能；持续推
进滨水区用地
更新（含城镇
区与滨水区范
围内的村落）

5000



序
号

责任
单位

项目名称 建设内容及规模 建设年限 总投资

2020 年行动计划 2021 年行动计划 2022 年行动计划

2020 年
建设项目

2020
年计划

投资

2021 年
建设项目

2021年
计划投

资

2022 年
建设项目

2022年
计划投

资

6
大丰
区政

府

大丰区串场
河整治

融合沿线 4 镇规划发
展打造串场河沿岸历
史、人文景观、休闲观
光等生态景观旅游轴
线；完成沿线乡镇污水
管网新建与改造；沿线
河道堵截排污口、疏浚
等。

2020-2022 100000

完 成 编 制 规
划，深化施工
图设计；制定
实施方案；完
成沿线河道堵
截排污口、疏
浚，沿线环境
整治

20000

沿线环境综合整治扫
尾；启动滨水区绿道
与风景路建设、沿线
绿地与文化景点公共
开放空间环境品质提
升，丰富沿线节点景
观与功能；完成河道
疏浚及防洪排涝配套
设施建设；陆续推进
滨水区用地更新

50000

完善滨水区绿
道与风景路建
设工程、沿线
绿地与文化景
点公共开放空
间环境品质提
升，丰富沿线
节点景观与功
能；持续推进
滨水区用地更
新

30000

7

亭湖
区政

府

串场河古河
大桥

建设跨度 56 米、宽 7
米 ， 两 头接 线 各 350
米的跨河大桥

2020 500 完成 500 无 无 无 无

8
亭湖区串场
河景观带

建设沿串场河两侧景
观绿化。重点打造串场
河便仓镇区段、新洋北
环路至建湖界河道疏
浚、环境整治、沿河景
观建设

2020-2022 191700

完 成 环 境 整
治，前期征地
拆迁、方案设
计、施工图设
计、EPC 招投
标

88780

完成河道疏浚、环境
整治，启动沿河景观
建设工程；完成北环
路至新业路段景观建
设；规范基农用地农
业种植，排查违法占
用；陆续推进滨水区
用地更新（含城镇区
与滨水区范围内的村
落）

60000

完成滨水区绿
道与风景路建
设工程；完善
沿线绿地与文
化景点公共开
放空间环境品
质提升，丰富
沿线节点景观
与功能；持续
推进滨水区用
地更新

42920



序
号

责任
单位

项目名称 建设内容及规模 建设年限 总投资

2020 年行动计划 2021 年行动计划 2022 年行动计划

2020 年
建设项目

2020
年计划

投资

2021 年
建设项目

2021年
计划投

资

2022 年
建设项目

2022年
计划投

资

9

盐南
高新
区管
委会

串场河景观
廊桥

在串场河上新建桥加
建筑的景观廊桥

2020-2022 8000 廊桥主体完工 2000
完成廊桥结构与安装
工程

6000

10
伍佑古镇旧
貌换新颜工
程

规划面积 500 亩，重点
建设珠溪水街、伍佑旱
街、古镇二十二桥、非
遗文化体验馆等项目，
深度挖掘历史文化遗
产，以生态农业、美丽
乡村建设为着力点，打
造盐城人自己的“梦里
水乡”

2020-2025 500000

完成古镇保护
等各类规划，
完成 25家企业
及 300 户住户
搬迁，现存明
清徽派建筑、
古树名木等登
记修缮、改建
等工作

52000

进行珠溪河开挖及核
心区水系梳理。启动
古建筑修复和建设。
建设镇区骨干道路和
沿路小型综合管廊。
完成拆迁 500 户

277000

进 行 文 旅 休
闲、综合配套、
特 色 景 观 公
园、生态人文
社区建设

60000

11
盐南高新区
串场河东整
治

完成北至世纪大道，西
至串场河，东至东伏
河，南至南环路地块规
划设计；做好串场河
东、盐渎路南、开放大
道西、海洋路北环境整
治，农户征收 46 户 ,
收储企业 30 家，20 万
平方米

2020-2022 102000
收 储 企 业 30
家，20 万平方
米

60000

东伏河沿线农户征收
46 户，绿化种植 210
亩；文墩新村、中原
住宅等 6 个老旧小区
环境整治；商业街改
造提升；大棚房整治

27000

开放大道沿线
环 境 整 治 提
升，做好中原
别墅区等 5 个
老旧小区环境
整治提升

15000

12
串场河生态
景观带

新都路至高速段全长
约 6.9 公里，用地面积
约 2700 亩，两侧景观
建设含市政道路、园林
绿化景观、绿道、水岸
景观等相关配套设施

2020-2022 140000
基本完成新都
路至南环路段
两侧景观建设

70000

进一步完善已建景观
带；完成南环路至高
速段方案设计，基本
建成新盐道至高速段
串场河两侧景观

30000

建成全部两岸
景观，实现健
身步道、自行
车道全部贯通

40000



序
号

责任
单位

项目名称 建设内容及规模 建设年限 总投资

2020 年行动计划 2021 年行动计划 2022 年行动计划

2020 年
建设项目

2020
年计划

投资

2021 年
建设项目

2021年
计划投

资

2022 年
建设项目

2022年
计划投

资

13

盐南
高新
区管
委会

串场河农业
现代化示范
区

高 速 --便 仓界 线两 侧
景观建设，全程长 3.2
公里，用地面积 3000
亩，打造高水平景观农
业，同步开展绿道等配
套设施的建设

2020-2022 103000
开展地块土地
整理、流转及
征收工作

5000

完成高效农业示范区
建设，同步开展高标
准农田和规模化农业
种植

38000

进一步推广高
效 农 业 示 范
园，全面开展
高效农田规模
化种植

60000

14
市住
建局

串场河西生
态景观带

串场河（海洋路--南环
路）西侧湿地公园建设

2020-2021 15000
做好串场河湿
地公园建设

10000 完成 5000 无 无

15
市城
投集

团

市区段串场
河景观带提
升

新都桥至鹿鸣桥段景
观带建设；鹿鸣桥至太
平桥沿线节点贯通、绿
化景观提升

2020-2021 11000
完成新都桥至
太平桥段沿岸
景观绿化提升

3600
鹿鸣桥至太平桥段节
点贯通、绿化景观提
升等

7400 无 无

16

市城
投集

团、市
文广
旅局

盐城市串场
河景观带公
共配套工程
（八景）

建设内容为：盐城古八
景复建项目，共分为两
期实施，一期为铁柱潮
声等七景。二期为登瀛
晚眺景点

2020-2022 20000 完成设计，并
开工建设

420 完成一期工程共七个
景点建设

14580
完成二期工程
即登瀛晚眺景
点建设

5000

17
市城
投集

团

新洋港、串
场河节点景
观带改造提
升

太平桥-北环路段，景
观绿化建设，面积约
300 亩，河道疏浚、防
洪墙

2020-2022 10300 启动前期手续 无
启动太平桥至北环路
沿河景观建设

4000
完 成 太 平 桥 -
北环路段景观
绿化建设

6300

合 计 1724700 457000 854480 302220




